


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2019			tri 4, 2019			tri 1, 2020			tri 2, 20
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
1	★	PROYECTO: SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SW	36 días	lun 14/10/19	lun 02/12/19										
2	→	Inicio	0 días	lun 14/10/19	lun 14/10/19										
3	★	FASE ELABORACION	32 días	lun 14/10/19	mar 26/11/19										
4	★	Elaboracion del Proyecto	32 días	lun 14/10/19	mar 26/11/19										
5	→	CU-01: Gestionar usuario	3 días	lun 14/10/19	mié 16/10/19										
6	→	CU-02: Administrar proyecto	2 días	jue 17/10/19	vie 18/10/19										
7	→	CU-03: Listar proyectos asignados	1 día	lun 21/10/19	lun 21/10/19										
8	→	CU-04: Asignar equipo de trabajo a proyecto	4 días	mar 22/10/19	vie 25/10/19										
9	→	CU-05: Asignar Entregable a Fase	2 días	lun 28/10/19	mar 29/10/19										
10	→	CU-06: Gestionar Tareas	3 días	mié 30/10/19	vie 01/11/19										
11	→	CU-07: Gestionar Comité de Cambio	2 días	lun 04/11/19	mar 05/11/19										
12	→	CU-08: Asignar tareas	2 días	jue 05/09/19	jue 07/11/19										
13	→	CU-09: Asignar Metodología	0,5 días	vie 08/11/19	vie 08/11/19										
14	→	CU-10: Generar Solicitud de Revisión	0,5 días	lun 11/11/19	lun 11/11/19										
15	→	CU-11: Generar Versión	0,5 días	lun 11/11/19	lun 11/11/19										
16	→	CU-12: Listar entregables Encargados	0,5 días	mar 12/11/19	mar 12/11/19										
17	→	CU-13: Listar versiones de tareas de entregables	0,5 días	mar 12/11/19	mar 12/11/19										
18	→	CU-14: Generar Solicitud de Cambio	0,5 días	mié 13/11/19	mié 13/11/19										
19	→	CU-15: Evaluar Solicitud de Cambio	0,5 días	mié 13/11/19	mié 13/11/19										
20	→	CU-16: Reportar Estado de Proyectos	0,5 días	vie 22/11/19	vie 22/11/19										



Proyecto: SGCS
Fecha: sáb 12/10/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2019			tri 4, 2019			tri 1, 2020			tri 2, 20
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
21		CU-17: Autenticar	2 días	lun 25/11/19	mar 26/11/19							Alonso Andia Sigfredo Aponte;Alonso And			
22		FASE TRANSICIÓN	4 días	mié 27/11/19	lun 02/12/19										
23		Pruebas del sistema	4 días	mié 27/11/19	lun 02/12/19										
24		Fin	0 días	mar 20/08/19	mar 20/08/19				20/08						

Proyecto: SGCS
Fecha: sáb 12/10/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			